

## Piano di intervento di sviluppo degli impianti

Pubblicazione in accordo all'art. 6 comma 1 lettera a) della deliberazione n. 138/04 e smi di ARERA

| ID | Regione | Provincia | Comune         | Indirizzo o zona/quartiere in cui avviene l'intervento | Impianto di distribuzione               | Codice RE.MI. | Descrizione intervento                                 | Tipo di intervento | Data inizio lavori prevista | Data fine lavori prevista |
|----|---------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 01 | Marche  | AN        | Falconara M.ma | Via Fiumesino                                          | ANC_FALC_2016                           |               | Posa tratto di rete per risoluzione interferenze RFI   | Estensione rete    | giu-21                      | set-21                    |
| 02 | Marche  | AN        | Monte San Vito | Via Ponte Felice                                       | SENIGALLIA_MONTEMAR_MONSANO_CHIARAVALLE |               | Posa tratto di rete                                    | Estensione rete    | gen-21                      | feb-21                    |
| 03 | Marche  | AN        | Offagna        | Via Torre                                              | ANC_FALC_2016                           |               | Posa tratto di rete                                    | Estensione rete    | giu-21                      | set-21                    |
| 04 | Marche  | AN        | Falconara M.ma | Via del Tesoro                                         | ANC_FALC_2016                           |               | Spostamento condotte per risoluzione interferenze ANAS | Sostituzione rete  | giu-21                      | ott-21                    |
| 05 | Marche  | AN        | Ancona         | Via Barcaglione                                        | ANC_FALC_2016                           |               | Spostamento condotte per risoluzione interferenze ANAS | Sostituzione rete  | giu-21                      | ott-21                    |
| 06 | Marche  | AN        | Falconara M.ma | Via Stadio                                             | ANC_FALC_2016                           |               | Rinnovamento attraversamento ferroviario               | Sostituzione rete  | lug-21                      | dic-21                    |
| 07 | Marche  | AN        | Ancona         | Via Marconi                                            | ANC_FALC_2016                           |               | Rinnovamento condotte                                  | Sostituzione rete  | mar-21                      | lug-21                    |
| 08 | Marche  | AN        | Ancona         | Via della Loggia                                       | ANC_FALC_2016                           |               | Rinnovamento condotte                                  | Sostituzione rete  | lug-21                      | dic-21                    |
| 09 | Marche  | AN        | Agugliano      | Via Quercettino                                        | PIC_AGUMOL_2011                         |               | Posa tratto di rete                                    | Estensione rete    | lug-21                      | dic-21                    |

## Piano mensile degli interventi che comportano la sospensione della erogazione del servizio su uno o più pdr superiori a 16 h

Pubblicazione in accordo all'art. 6 comma 1 lettera b) della deliberazione n. 138/04 e smi di ARERA

| ID           | Regione | Provincia | Comune | Indirizzo o zona/quartiere in cui avviene l'intervento | Impianto di distribuzione | Codice RE.MI. | Descrizione intervento | Tipo di intervento | Data inizio lavori prevista | Data fine lavori prevista |
|--------------|---------|-----------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Non previsti |         |           |        |                                                        |                           |               |                        |                    | anno 2021                   |                           |